ALINEACION DE RASGOS DE PROYECTOS
CON LAS DISTINTAS METODOLOGIAS

Proyectos
Rasgos/Factores

Disponibilidad del cliente

Velocidad

Alcance/Requisitos

Priorizacion de requisitos

Equipo de Trabajo

Presupuesto

AGILE

WATERFALL

Requiere de un cliente disponible durante
todo el proyecto.

Se prefiere entregar valor al cliente de
manera temprana, antes que disponer de
un alcance completo.

L os cambios son bienvenidos en cualquier
momento del proyecto. Esos cambios
tienen impacto en el coste, el tiempo o el

alcance del proyecto.

La priorizacion por valor asegura que
las caracteristicas mas valiosas se
implementen primero, reduciendo asi el
riesgo de tener un producto inutilizable
Una vez gue se agotan |los fondos. Se
maximiza la eficiencia de los fondos.
Reduce el riesgo de fracaso total al
permitir un exito "parcial".

Fquipos pequenos, dedicados y con un

alto nivel de coordinacion y sincronizacion.

Equipos multidisciplinares.

Funciona mejor en entornos de

ime&Material o mixtos. En entornos de

precio cerrado se genera excesivo stress.

Requiere de un cliente disponible a
principio de proyecto y en los milestones
del proyecto.

Se persigue un alcance completo de
requisitos, priorizando sobre la velocidad
en la entrega del valor al cliente.

Funciona para entornos en los que el
alcance es perfectamente conocido desde

el principio y en el que las condiciones que
dan lugar al mismo, estimamos que son
DOCO 0 Nada cambiantes.

El enfoque "Haz todo lo acordado”,
asegura al cliente el obtener todo lo que

solicitd; Este enfoque de 'Todo o Nada'
incrementa el riesgo de fallo.

L a coordinacion/sincronizacion de los
equipos solo se produce en los momentos
de integracion de las partes. Los equipos
son especializados.

Funciona en entornos de Precio
Cerrado. Si se desean cambios hay que
activarlos por procesos de Control de
Cambiosy suelen generar aumentos
presupuestarios.



