

Planifier la réussite

Tirer parti de l'analytique prévisionnelle des projets pour combler les écarts


Mettre au point un plan stratégique est une chose; le mettre à exécution en est une tout autre.
Le fait de ne pas évaluer correctement un projet peut entraîner des conséquences désastreuses.

Le défi ►

Pour **60** % des entreprises, les projets se soldent par un échec.


Dans **44** % des cas, les objectifs en termes d'échéancier, de budget ou de qualité ne sont pas respectés.

Une proportion de **15** % des entreprises n'atteignent aucun de ces objectifs, ou abandonnent les projets tout simplement.




Les risques d'échec augmentent proportionnellement à la hausse des coûts du projet :

Taux de réussite estimé de





38 %  de 750 k\$ à 3 M\$

Taux de réussite estimé de

2 %  de 10 M\$ et plus

► La solution

L'analytique prévisionnelle des projets fournit les renseignements nécessaires pour planifier la réussite et combler les écarts. L'analytique prévisionnelle des projets utilise les données quantitatives et l'analytique avancée pour :

-  analyser les points forts et les points faibles de votre projet;
-  garder votre projet sur la bonne voie;
-  réduire et limiter les coûts;
-  procurer un RCI concret.

L'analytique prévisionnelle des projets peut produire des résultats à toute étape du cycle de vie d'un projet. Vous voulez en savoir plus? Visitez deloitte.ca

Deloitte.